Jaarplan en kalender perceel Noordbeemster

Jaarplan : 2026

Eigenaar : perceelteam Noordbeemster

Evaluatie afgelopen jaar: Een rustig jaar waarin de natuur ongestoord z'n werk kon doen.

Er zijn een aantal wilgen bij geplant aan de noordzijde van het perceel. Met de pachter blijven we in overleg tot hoever we kunnen gaan met het aanplanten van wilgen, hij moet goed bij de sloten blijven kunnen voor het 'schonen' en ook zijn gras kunnen oogsten. Anderzijds zijn de wilgen geweldige biodiversiteit-bevorderende bomen, en zouden ze als we ook de zuidzijde beplanten t.z.t. ook schaduw voor de schapen van de pachter kunnen leveren.

De belangrijkste verandering in 2025: na 4 jaar hebben we eindelijk een eigen opgang! Alle jaren hiervoor moesten we via de manege manoeuvreren (vooral de pachter) om op het perceel te komen, maar dat is nu een makkie geworden omdat we nu gewoon vanaf de dijk naar beneden kunnen. Er resteert nu nog het verwijderen van de oude dam tussen de manege en ons perceel, om nieuwsgierige honden en kwetsbare schapen van elkaar te scheiden. (Er worden veel meer schapen gedood of verwond door honden dan door wolven, voorbeeldje: https://www.l1nieuws.nl/nieuws/1747436/schapen-dood-en-gewond-door-loslopende-hond-een-drama)

Monitor resultaten biodiversiteit: Dit doen we jaarlijks wat betreft de regenwormen (aantal per m2 blijft hoog), flora (aantal soorten is sinds 2021 sterk toegenomen) en fauna (stabiel). Aparte meting gedaan van de waterfauna en waterkwaliteit van alle sloten rondom en tussen ons perceel. De eerste meting kregen we hulp van Matty Berg, nu snuffelen we het perceel rond onder de bezielende leiding van onze huisbioloog Tineke Dekker. Een klein deel van de toename van soorten zal door onze toenemende kennis van flora en fauna komen, waarbij apps als Obsidentify ook zeer behulpzaam blijken!



Overige doelen beheerplan: Blijven tegengaan van de verdichting van de grond, door zo min mogelijk te betreden en uitsluitend met lichte tractoren te werken tijdens het poststalmest

uitrijden en maaien/afvoeren. Ook het feit dat er alleen schapen grazen in de wintermaanden in plaats van runderen helpt hierbij. De grasmat is inmiddels alweer behoorlijk ‘opgeveerd’.

Pachters: Tim en Evert Zijp, biodynamische boerderij Schermereylandt uit de Rijp.



Plannen voor komend jaar

- **Doelstelling komend jaar:**
  Doorgaan met het ingezette beleid. De huidige pachtovereenkomst met de familie Zijp loopt van 2023 tot en met 2029 en is gebaseerd op de insteek zoals hierboven aangegeven.
- Zorgen voor goede toegangshekken voor de nieuwe opgang naar ons perceel, en die voorzien van een Land van Ons informatiebord. Beide hekken flankeren met kenmerkende oudhollandse fruitbomen, de toegang zelf met ecologische bloemen en bollen inzaaien. Het ‘buitenhek’ is al geplaatst en ziet er mooi uit. Het hek tussen de twee perceeldelen volgt als het perceel minder drassig is. Zondag 22 februari is het informatiebord geplaatst, met enige moeite (gebroken grondboor) maar ook plezier.

  

  Wellicht gaan we ook nog een bankje plaatsen bij de opgang en informatiebord, om wandelaars en fietser het werk van Land van Ons goed in te prenten.
  Verwijderen van de oude dam naar de manege, vanwege ongewenste inloop van met name honden. Doorgaan met het planten van een wilgenrij aan de noordzijde van het perceel.

Jaarlijks terugkerende monitoring doorzetten, toevoegen van vogels-spotten op een zomeravond. Meedenken met Tim over het tegengaan van te veel ganzenvraat op het perceel. Ook weer een Open Dag organiseren.

Projecten waarvoor subsidie nodig is:

1. De noordzijde van de tussenliggende sloot schuin aflopend maken, voor vergroten biodiversiteit (vooral gericht op amfibieën en planten). Ecologisch interessant.
2. De afkalvende oevers van de sloten rond het perceel voorzien van een gevlochten versteviging van wilgentakken, met name de zuidoosthoek. Dit zal ook de waterkwaliteit verbeteren doordat de karpers het water minder modderig kunnen maken, en er een veilige zone komt voor planten en kleine dieren tussen het perceel en het vlechtscherm. Ecologisch gezien interessant.
   Een optie is om de schuine oever dan gelijk met het verstevigen van de afkalvende oevers te realiseren, waardoor er twee vliegen in een klap gevangen worden, en er minder verstoring van de bodem optreedt. Deze optie hebben we laten berekenen, en dan komen we op € 50 per strekkende meter.
   Uitgaande van 100-200 meter: **€ 5.000 - € 10.000**.
3. Verwijderen oude dam naar manege, ter bescherming schapen (en alle andere fauna op ons perceel).
   Offerte binnengekomen: **€ 5.270**.
4. Aanschaf kastanje-houten schapenhekjes, om onze nog te planten fruitbomen (zijn geschonken door LvO-lid) te beschermen tegen scherpe tanden van schapen en hazen.
   Geschatte kosten: **€ 250.**

- **Contacten met omgeving perceel:** Samenwerking met pachter verloopt plezierig, contact met omringende perceelhouders is nog niet van de grond gekomen ondanks onze pogingen daartoe (we zouden met name over het beheer van onze gemeenschappelijke sloten willen hebben). We zijn in de omgeving goed en positief bekend als Land van Ons.

- **Activiteiten perceel team:** Rustig verdergaan met de jaarlijkse activiteiten op en rond ons perceel. Nu we een eigen opgang hebben is het ook voor ons makkelijker geworden. De meeste teamleden geven de voorkeur aan het ‘handen uit de mouwen’, daar wordt voldoende in voorzien. Ook dit jaar zullen we een Perceel-dag houden waarbij Land van Ons leden uit de regio worden uitgenodigd. Uiteraard zal dat deze keer op het perceel zelf plaatsvinden, i.p.v. bij de boerderij van onze pachter.

  Omdat het de doelstelling voor ons perceel is dat de natuur zoveel mogelijk zelf zijn werk kan doen, willen we niet te veel gaan ‘tuinieren’ op ons perceel. Het maken van een schuin aflopende oever voor een van de sloten, en het plaatsen van wilgenschermen tegen het afkalven van de oevers van het perceel aan de zuidoostzijde past prima bij dit criterium.

- **Contact/samenwerking met pachter:** Prima. Het afgelopen jaar hebben leden van het perceelteam geregeld bij de boerderij van de pachter geholpen met de werkzaamheden daar. Plannen die we als perceelteam inbrengen voor het perceel worden door Tim en Evert als het enigszins kan gehonoreerd. Soms houden we de Open Dag bij de pachter, soms op ons eigen grasland. Er is bij de pachter veel waardering voor de steun die hij van Land van Ons heeft ervaren tijdens het zware jaar met blauwtong bij zijn vee, en het enorm natte voorjaar en de ganzenvraat, waardoor de melkopbrengst tegenviel.

- **Samenwerking met rest van LvO:** Wij hebben tussen 2021 en 2024 veel gedaan wat betreft PR en marktbezoek, waardoor we nu in de regio goed bekend zijn. De animo daarvoor is gezakt, we willen vooral 'met de poten in de klei'. Vorig jaar is ons nog gevraagd of we 'kwartiermakers' zouden willen zijn voor een nieuw perceel in Noord-Holland (ja), maar die aankoop is niet doorgegaan vanwege de hoge grondprijs. We blijven opletten op aankoop-opties in onze nabijheid.

  In 2025 hebben we voor het eerst een combinatie van voorlichting en klussen gedaan op de boerderij van de familie Zijp. In totaal 45 teamleden van Deloitte kwamen hun spierballen inzetten, en kregen daarvoor als tegenprestatie uitgebreid voorlichting over de biodynamische werkwijze van onze pachter, **en over het concept van Land van Ons**. Dit is alle partijen uitstekend bevallen.



Voor 2026 is er alweer een groep van 30 Deloitte-medewerkers aangemeld.

- **Contact met LvO landelijk:**
  Wat ons betreft was het bezoek van het nieuwe bestuur aan ons perceel, en het daarna vergaderen in onze stamkroeg *Les Deux Ponts* in Oudendijk, de beste manier van contact. Verder weten we de weg te vinden naar steun en deskundigheid die we van de landelijke vrijwilligers nodig hebben.

Samenstelling perceel team: Stabiel en plezierig functionerend team van 10 personen, waarbij de rollen naar tevredenheid verdeeld zijn (en flexibel). Specifieke rollen zijn ingevuld, zoals perceel coördinator, bioloog, PR-functionaris, secretaris, fotograaf. Daarnaast doen we alles met z'n allen: een biodynamisch/flexibel team.

Financiën:

	Bron	***Bedrag***
Wat is benodigd voor project 1, 2, 3 en 4?	*Afkalving oevers voorkomen door vlechtschermen + schuine oever. 100 tot 200 meter.* *Schapenhekjes rond de fruitbomen* *Weghalen oude dam*	*€ 5.000 - € 10.000* *€ 250* *€ 5.270*
Wat is al goedgekeurd?	*Niets*	
Nog te verwerven en hoe?	*Alles, door subsidies*	

- **Hoe is deze jaarkalender tot stand gekomen?** In overleg met het perceelteam en pachter, vastgesteld op 22 februari in café Les Deux Ponts.



Kalender 2026

Datum	***Wat***	***Wie***
22 februari	*Concept jaarplan 2026*	*Perceel coördinator en secretaris*
22 februari	*Wilgen knotten*	*Perceel team*
17 april	*Deloitte klussen (3e ploeg) bij Tim, voorlichting BD-werkwijze en Land van Ons*	*Fons en Roeland*
18 april	*Informatiemarkt Beemster*	*Miep coördineert, wie helpt?*
April	*Fruitbomen bij hekken plaatsen, randen langs de opgang inzaaien*	*Perceel team*
	Monitoring regenwormen	*Bioloog, Perceel team*
	Monitoring Flora & Fauna	*Bioloog, Perceel team*
Juli/Augustus	*Vogels spotten vanaf de dijk, op een mooie zomeravond*	*Perceel team, IVN of andere vogelkenners inschakelen?*
September (?)	*Open Perceel dag, in combinatie met monitoring waterbeestjes?*	*Perceel team*
	Monitoring Waterbeestjes	*Bioloog, Perceel team*
Najaar	*Ecologische bollen planten langs de opgang en bij de hekken*	

Eigenaar: Relatiebeheerders Percelen

Versie:	***Datum:***	***Wijziging:***
V1	November 2025	Basisdocument
V2	Februari 2026	Jaarplan en Kalender, na feedback PCs